

## ANEXO I - CRONOGRAMA

| Data   | Etapa  | Ciclo               |
|--|--|---------------------|
| 07/07/2021 até 04/09/2022                      | Prazo para recebimento de propostas  | Todos               |
| <b>Até 01/08/2021</b>                          | <b>Data limite para recebimento das propostas do 1º Ciclo de Seleção</b>                                     | 1º Ciclo de Seleção |
| até 06/08/2021                                 | Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas   |                     |
| até 06/08/2021                                 | Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas   |                     |
| até 10/08/2021                                 | Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção   |                     |
| até 13/08/2021                                 | Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção  |                     |
| de 16/08/2021 a 23/08/2021                     | Reunião de apresentação e refinamento da proposta  |                     |
| <b>01/09/2021</b>                              | <b>Publicação das Soluções selecionadas</b>  |                     |
| de 01/09/2021 até 08/09/2021                   | Entrega da documentação para formalização  |                     |
| A partir de 08/09/2021                         | Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização) |                     |
| 60 dias a partir da emissão do termo de início | Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox  |                     |
| <b>até 15/12/2021</b>                          | <b>Data limite para recebimento das propostas do 2º Ciclo de Seleção</b>                                     | 2º Ciclo de Seleção |
| até 30/12/2021                                 | Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas   |                     |
| até 30/12/2021                                 | Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas   |                     |
| até 03/01/2022                                 | Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção   |                     |
| até 04/01/2022                                 | Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção  |                     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| de 10/01/2022 até 17/01/2022                   | Reunião de apresentação e refinamento da proposta  |  |
| até 20/01/2022                                 | <b>Publicação das Soluções selecionadas</b>  |  |
| de 21/01/2022 até 31/01/2022                   | Entrega da documentação para formalização  |  |
| A partir de 31/01/2022                         | Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização) |  |
| 60 dias a partir da emissão do termo de início | Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox  |  |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>Até 15/05/2022</b>                          | <b>Data limite para recebimento das propostas do 3º Ciclo de Seleção</b>                                     |                     |
| até 23/05/2022                                 | Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas   |                     |
| até 17/06/2022                                 | Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas   |                     |
| até 22/06/2022                                 | Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção   |                     |
| até 24/05/2022                                 | Análise de recursos  |                     |
| de 27/06/2022 a 01/07/2022                     | Reunião de apresentação e refinamento da proposta  | 3º Ciclo de Seleção |
| <b>04/07/2022</b>                              | <b>Publicação das Soluções selecionadas</b>  |                     |
| de 04/07/2022 até 11/07/2022                   | Entrega da documentação para formalização  |                     |
| A partir de 12/07/2022                         | Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização) |                     |
| 60 dias a partir da emissão do termo de início | Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox  |                     |
|  |  |                     |
| <b>Até 18/09/2022</b>                          | <b>Data limite para recebimento das propostas do 4º Ciclo de Seleção</b>                                     | 4º Ciclo de Seleção |
| até 18/09/2022                                 | Análise de Elegibilidade e Avaliação das propostas   |                     |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| até 14/10/2022                                 | Publicação do Banco de Propostas e pré seleção das propostas   |                                    |
| até 16/10/2022                                 | Interposição de recursos quanto às notas divulgadas na pré-seleção   |                                    |
| até 17/10/2022                                 | Análise de recursos e divulgação das notas na pré-seleção  |                                    |
| de 14/10/2022 a 21/10/2022                     | Reunião de apresentação e refinamento da proposta  |                                    |
| <b>21/10/2022</b>                              | <b>Publicação das Soluções selecionadas</b>  |                                    |
| de 21/10/2022 até 02/11/2022                   | Entrega da documentação para formalização  |                                    |
| A partir de 02/11/2022                         | Elaboração, assinatura do contrato de implantação e emissão do termo de início de implantação (formalização) |                                    |
| 60 dias a partir da emissão do termo de início | Prazo para implantação das Soluções no espaço Sandbox  |                                    |
| 07/08/2023                                     | Encerramento e finalização das experimentações, testes e demais atividades do edital.                        | Encerramento da vigência do Edital |